
PROPOSTA LAVORI PRESSO IL DISTRETTO DI CIRIE' Aggiornamento 4/7/2013

Struttura/Servizio Descrizione sommaria lavori da eseg uire Motivazioni Spesa Presunta I.V.A. (21%) TOTALE SPES A Spesa anno 2012
Spesa a tutto il 

30/06/2013
Spesa presunta a 
tutto il 31/12/2013

VERIFICA CON DIREZIONE 
GENERALE

Codice progetto Annotazioni

LAVORI PRIORITARI 2012-2013

1 P.O. Ciriè Sostituzione portoni camera calda pronto soccorso
L'accesso alla camera calda è privo di 

portone di ingresso
12.000,00€                       2.520,00€               14.520,00€                   11.693,00€                   -€                             Intervento autorizzato 9014 Lavoro ultimato

2 P.O. Ciriè Impianto condizionamento camere ardenti Necessità verificata dal Servizio Tecnico 59.700,83€                       5.970,08€               65.670,91€                   -€                             -€                             65.670,91€                      Intervento autorizzato 9015
Procedura di gara ultimata in fase di 

aggiudicazione

3 P.O. Ciriè
Realizzazione passerella esterna per accesso a 
locale bonifica/isolamento Pronto Soccorso

Completamento la vori non previsti 
nell'appalto di ristrutturazione

36.500,00€                       3.650,00€               41.360,00€                   -€                             -€                             41.360,00€                      Intervento autorizzato 9016
Procedura di gara ultimata in fase di 

aggiudicazione

4 P.O. Ciriè
Sostituzione di n. 10 porte REI non regolamentari 

in reparti e zone varie
Necessità verificata dal Servizio Tecnico 20.000,00€                  4.200,00€            24.200,00€                   16.687,00€                   -€                             Intervento autorizzato 9017 Lavoro ultimato

5 P.O. Ciriè Messa a norma ascensori 
Adeguamento alla normativa per garantire 

la sicurezza agli utilizzatori
50.000,00€                       10.500,00€             60.500,00€                   60.225,00€                   -€                             Intervento autorizzato 9018 Lavoro ultimato

6 P.O. Ciriè 
Messa a norma della cabina ENEL ai sensi della 

CEI 0-13
Necessità verificata dal Servizio Tecnico 30.000,00€                       6.300,00€               36.300,00€                   -€                             -€                             36.300,00€                      Intervento autorizzato 9019 In fase di programmazione intervento

7 P.O. Lanzo Sostituzione di n. 3 serbatoi acqua potabile
Gli attuali serbatoi sono in ferro e si è 

verificato che non sono più idonei
120.000,00€                     25.200,00€             145.200,00€                 -€                             -€                             145.200,00€                    Intervento autorizzato 9020 Procedura di gara avviata

TOTALE 1 387.750,91€           88.605,00€            -€                       288.530,91€             

Struttura/Servizio Descrizione sommaria lavori da eseg uire Motivazioni Spesa Presunta I.V.A. (21%) TOTALE SPES A 
Spesa a tutto il 

30/06/2013
Spesa presunta a 
tutto il 31/12/2013

Spesa presunta a 
tutto il 31/12/2014

VERIFICA CON DIREZIONE 
GENERALE

Codice progetto Annotazioni

NUOVI LAVORI PRIORITARI 2013 - 2014

1 P.O. Ciriè
Ristrutturazione n. 2 locali presso reparto 

radiologia da destinare ad ambulatorio ecografia
Richiesta Primario Radiologia e Direzione 

Sanitaria
40.000,00€                       8.400,00€               48.400,00€                   48.400,00€                   

2 P.O. Ciriè
Serbatoio di accumulo acqua refrigerata per 

impianti condizionamento

L'intervento è necessario per garantire la 
circolazione acqua refrigerata nei vari 

circuiti
50.000,00€                       10.500,00€             60.500,00€                   60.500,00€                   

3 P.O. Ciriè
Rifacimento pavimenti e rivestimenti del locale 

lavaggio stoviglie della cucina

Necessità verificata dal Servizio Tecnico e 
dalla Direzione Sanitaria - intervento 

urgente per evitare problemi strutturali
17.500,00€                       3.675,00€               21.175,00€                   20.682,57€                   Intervento eseguito per eliminazione infiltrazioni

4 P.O. Ciriè
Ristrutturazione ex spogliatoio + servizio igienico 

nella zona della camera calda del Pronto 
Soccorso

Necessità verificata dal Servizio Tecnico e 
dalla Direzione Sanitaria per ospitare

15.000,00€                       3.150,00€               18.150,00€                   18.150,00€                   

5 P.O. Ciriè Sostituzione porte ingressso Ospedale
Lavori necessari per garantire l'accesso a 

portatori di handicap
30.000,00€                       6.300,00€               36.300,00€                   36.300,00€                   

6 P.O. Ciriè
Instalalzione sistema di sicurezza per 

manutenzione coperture/tetti 

Lavoro necessario per garantire la sicurezza 
alle ditte che effettuano manutenzione sul 

tetto
70.000,00€                       14.700,00€             84.700,00€                   84.700,00€                      

7 P.O. Ciriè
Esecuzione linee elettriche per alimentazione da 
UPS centralizzato ai vari reparti per illuminazione 

d'emergenza

Lavoro necessario per garantire la sicurezza 
delle vie di esodo

30.000,00€                       6.300,00€               36.300,00€                   36.300,00€                   

8 P.O. Lanzo
Fornitura e posa UPS da 50 KWA per 

lluminazione emergenza (compresa stesura di  
linee di alimentazione)

Lavoro necessario per garantire la sicurezza 
delle vie di esodo

60.000,00€                       12.600,00€             72.600,00€                   72.600,00€                      

9 P.O. Ciriè Tinteggiatura reparto SPDC
Richiesta Reparto SPDC (Autorizzato 

Direzione Sanitaria)
30.000,00€                       6.300,00€               36.300,00€                   36.300,00€                   

10 P.O. Ciriè Tinteggiatura reparto Ortopedia
Richiesta Coordinatore Ortopedia 

(Autorizzato dalla D.S.)
45.000,00€                       9.450,00€               54.450,00€                   54.450,00€                      

11 P.O. Ciriè Tinteggiatura Laboratorio Analisi Richiesta Direzione Sanitaria 25.000,00€                       5.250,00€               30.250,00€                   30.250,00€                      

12 P.O. Ciriè Tinteggiatura Aree Comuni, Scale ecc. Vari Piani Richiesta Direzione Sanitaria 25.000,00€                       5.250,00€               30.250,00€                   
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TOTALE 2 529.375,00€           20.682,57€            235.950,00€           242.000,00€             

LAVORI DI TINTEGGIATURA

1 P.O. Ciriè Tinteggiatura  Reparto  RRF Richiesta Direzione Sanitaria 25.000,00€                       5.250,00€               30.250,00€                   Lavori da eseguire dopo appalto di MO nel 2014

2 P.O. Ciriè Tinteggiatura Farmacia Richiesta Direzione Sanitaria 25.000,00€                       5.250,00€               30.250,00€                   Lavori da eseguire dopo appalto di MO nel 2014

3 P.O. Ciriè Tinteggiatura reparto Urologia/Nefrologia
Richiesta Coordinatore URO/NEFRO (In 

attesa di concordamento con la D.S.)
30.000,00€                       6.300,00€               36.300,00€                   Lavori da eseguire dopo appalto di MO nel 2014

4 P.O. Ciriè Tinteggiatura locali Radiologia
Richiesta del primario Dott. CATALDI (In 

attesa di concordamento con la D.S.)
30.000,00€                       6.300,00€               36.300,00€                   Lavori da eseguire dopo appalto di MO nel 2014

5 P.O. Ciriè Tinteggiatura terzo piano (degenza intramurale)
Completamento la vori non previsti 

nell'appalto di ristrutturazione
30.000,00€                       6.300,00€               36.300,00€                   Lavori da eseguire dopo appalto di MO nel 2014

6 P.O. Ciriè Tintegiatura e riparazione cancellata recinzione 
Completamento la vori non previsti 

nell'appalto di ristrutturazione
40.000,00€                       8.400,00€               48.400,00€                   Lavori da eseguire dopo appalto di MO nel 2014

7 Sede Distretto San Maurizio
Tinteggiatura locali Sede Distretto San Maurizio - 

via BO 2
Richiesta Dott.ssa Saporita (Autorizzata 

dott.ssa Spaccapietra)
20.000,00€                       4.200,00€               24.200,00€                   Lavori da eseguire dopo appalto di MO nel 2014

8
SERVZIO RIABILITAZIONE 
SAN MAURIZIO C.SE - VIA 

CERETTA INFERIORE
Tinteggiatura locali Richiesta Primario Dott. CANE 20.000,00€                       4.200,00€               24.200,00€                   Lavori da eseguire dopo appalto di MO nel 2014

9 P.O. Lanzo Tinteggiatura locali RBC in fase di ristrutturazione
Lavori di adeguamento ultimati in attesa di 

nuova destinazione d'uso
25.000,00€                       5.250,00€               30.250,00€                   Lavori da eseguire dopo appalto di MO nel 2014

TOTALE 3 296.450,00€           

LAVORI DI ADEGUAMENTO

1 P.O. Ciriè
Ristrutturazione di n. 3 sale operatorie (A- B-C). 
Rifacimento pavimenti, messsa anorma impinati 

gas medicali ecc..

 Necessità di messa a norma degli impianti 
e di manutenzione straordinaria edilizia

 €                 1.239.669,42 260.330,58€           1.500.000,00€              
Intervento inserito nel piano degli investimenti in 

EDISAN

2 P.O. Ciriè
Completamento impianto di rilevazione incendi 

nei reparti e nelle zone dove l'impianto non 
risponde alle norme previste per il rilascio del CPI 

Necessità di messa a norma verificata dal 
Servizio Tecnico

1.322.314,05€                  277.685,95€           1.600.000,00€              
Intervento inserito nel piano degli investimenti in 

EDISAN

TOTALE 4 3.100.000,00€        

LAVORI SECONDARI

1 P.O. Ciriè Sistemazione e asfaltatura area esterna
Completamento la vori non previsti 

nell'appalto di ristrutturazione / Richiesta 
interventi per adeguamento D.Lgs. 81/2008

100.000,00€                     21.000,00€             121.000,00€                 
Intervento da inserire nei programmi successivi al 

2013

2 P.O. Ciriè
Revisione e completamento impianti illuminazione 

aree esterne. Installazione di telecamere per 
videosorveglianza ingressi e cortili.

Completamento la vori non previsti 
nell'appalto di ristrutturazione / Richiesta 

interventi per adeguamento D.Lgs. 81/2008
50.000,00€                       10.500,00€             60.500,00€                   

Intervento da inserire nei programmi successivi al 
2013

3 P.O. Ciriè
Arretramento recinzione e realizzaizone 

marcaipiedi sul lato via Rosmini
Completamento la vori non previsti 

nell'appalto di ristrutturazione
80.000,00€                       16.800,00€             96.800,00€                   

Intervento da inserire nei programmi successivi al 
2013

4 P.O. Ciriè
Sostituzione tubazioni distribuzione acqua 

sanitaria, riscaldamento zona vecchia blocco A e B 
(sotterranei cucina, fisioterapia)

Necessità verificata dal Servizio Tecnico 70.000,00€                       14.700,00€             84.700,00€                   
Intervento da inserire nei programmi successivi al 

2013

5 P.O. Ciriè
Sostituzione impianto condizionamento locali 

reparto RADIOLOGIA
Necessità verificata dal Servizio 

Tecnico/Richiesta intervento S.P.P.
 €                      45.000,00 9.450,00€               54.450,00€                   

Intervento da inserire nei programmi successivi al 
2013
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6 P.O. Lanzo Ristrutturazizione e ripristino facciate in klinker
Necessità verificata dal Servizio 

Tecnico/Richiesta intervento S.P.P.
100.000,00€                     21.000,00€             121.000,00€                 

Intervento da inserire nei programmi successivi al 
2013

7 P.O. Lanzo
Sostituzione termoconvettori nei locali:          

Ambulatori,  Radiologia, Servizi Generali, Spine 
Centrali, Degenze

Necessità verificata dal Servizio Tecnico 25.000,00€                       5.250,00€               30.250,00€                   
Intervento da inserire nei programmi successivi al 

2013

8 RSA LANZO Messa a norma ex DK 5600 ENEL Necessità verificata dal Servizio Tecnico 30.000,00€                       6.300,00€               36.300,00€                   
Intervento da inserire nei programmi successivi al 

2013

9 RSA LANZO Messa a norma ascensori Necessità verificata dal Servizio Tecnico 50.000,00€                       10.500,00€             60.500,00€                   
Intervento da inserire nei programmi successivi al 

2013

10 RSA LANZO
Sistemazione area esterna, asfaltatura strada 

interna, rifacimento facciate
Necessità verificata dal Servizio Tecnico 100.000,00€                     21.000,00€             121.000,00€                 

Intervento da inserire nei programmi successivi al 
2013

TOTALE 5 786.500,00€           

INSTALLAZIONE GRUPPI ELETTROGENI 
NELLE VARIE RSA

1 RSA SAN MAURIZIO
Installazione gruppo elettrogeno+modifiche 

elettriche + serbatoio gasolio 
82.644,63€                       17.355,37€             100.000,00€                 

Intervento inserito nel piano degli investimenti in 
EDISAN

2 RSA VARISELLA
Installazione gruppo elettrogeno+modifiche 

elettriche + serbatoio gasolio 
82.644,63€                       17.355,37€             100.000,00€                 

Intervento inserito nel piano degli investimenti in 
EDISAN

3 RSA CIRIE'
Installazione gruppo elettrogeno+modifiche 

elettriche + serbatoio gasolio 
82.644,63€                       17.355,37€             100.000,00€                 

Intervento inserito nel piano degli investimenti in 
EDISAN

TOTALE 6 300.000,00€           


