
 

 
ASL TO 4 - Regione Piemonte  

PROCEDURA 

PAC.PROC.TEC/ECFIN/0
1 

Struttura: Servizio Tecnico, 
Economico-Finanziario 

Programmazione, realizzazione  e controllo budget d el 
piano degli investimenti 
 

Rev. 01 
Data 30.09.2013 

Pagina                                        
1 di 9    

 

ASL TO 4 – Regione Piemonte 1 

 
INDICE 
1. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3.  TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
5. DIAGRAMMA DI FLUSSO 
6. RESPONSABILITÀ 
7. RIFERIMENTI 
8. ARCHIVIAZIONE 
9. ALLEGATI 
10. MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPLICAZIONE 
11. AUDIT 
 
GRUPPO DI LAVORO 
Componente Qualifica Struttura 
Giovanni Rizzo Responsabile  Servizio tecnico 
Pierangelo Masoero Responsabile Ingegneneria clinica 
Daniela Gotta Amministrativa Servizio tecnico 
 
 
     
     
01 30.09.2013    
Rev. Data Redazione 

RdF 
Giovanni Rizzo 
Firmato in originale 

Pierangelo Masoero 
Firmato in originale 

 

Verifica 
Franco Ripa 
Firmato in originale 

Maurilio Franchetto 
Firmato in originale 

 

Approvazione 
DS/DA/DG 
Lorella Daghero 
Firmato in originale 

 

 
 



 

 
ASL TO 4 - Regione Piemonte  

PROCEDURA 

PAC.PROC.TEC/ECFIN/0
1 

Struttura: Servizio Tecnico, 
Economico-Finanziario 

Programmazione, realizzazione  e controllo budget d el 
piano degli investimenti 
 

Rev. 01 
Data 30.09.2013 

Pagina                                        
2 di 9    

 

ASL TO 4 – Regione Piemonte 2 

1. SCOPO 
Scopi della presente procedura sono i seguenti: 
- illustrare le modalità di programmazione, di realizzazione e controllo del budget del piano 
degli investimenti; 
- definire le specifiche responsabilità 
- uniformare i comportamenti degli operatori 
- assicurare che il processo di venga gestito dalle articolazioni organizzative aziendali coinvolte 
rispettando obiettivi, tempi e responsabilità. 
La presente procedura risponde anche ai contenuti del percorso attutaivo di certificabilità 
(PAC) – Decreto Interministeriale 01.03.2013  
In tale ambito, un corretto svolgimento della procedura consente di realizzare un efficace 
coordinamento tra le differenti Unità Organizzative, motivare le Unità Organizzative interessate, 
costituire un’importante esperienza di sviluppo professionale per gli operatori coinvolti nel 
processo, identificare significativi parametri di riferimento per la valutazione delle performance 
delle Unità Organizzative e dunque valorizzare compiutamente il sistema di programmazione e 
controllo aziendale. 
 
 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente procedura si applica nella ASL TO 4 per quanto riguarda le strutture che 
intervengono nella programmazione e realizzazione del piano degli investimenti. 
 
 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
Piano degl investimenti: Documento in cui si individuano in base bisogni organizzativi gli 
investimenti ad utilità pluiriennale  
DIP: Dipartimento 
UO: Unità Operativa 
SC: Struttura complessa 
SS: Struttura semplice 
 

 

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Il piano degli investimenti illustra quali sono le attrezzature, ad utilità pluriennale, che l’Azienda 
pensa di acquistare per un suo ottimale funzionamento. La scelta degli investimenti va fatta 
tenendo conto:  

 - delle quantità di servizi che l’impresa ha stabilito di erogare: è chiaro infatti che il 
volume dei servizi da erogare condizionerà il dimensionamento delle attrezzature  

 - della complessità dell’erogazione: un processo di erogazione complesso o che 
richieda necessariamente l’utilizzo di macchinari sofisticati è un vincolo nella scelta degli 
investimenti  

 - delle risorse finanziarie a disposizione, che possono nel complesso condizionare il 
dimensionamento degli impianti.  

 - delle valutazioni di make or buy e quindi dalla valutazione circa la convenienza di 
acquistare un servizio dall’esterno piuttosto che acquistare il macchinario per prestarlo in 
proprio.  
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 - del numero di risorse impegnate nell’erogazione dei servizi: si tratta di una variabile 
che condiziona gli investimenti sotto due aspetti: innanzitutto tutte le risorse destinate 
all’erogazione dei servizi devono essere dotate delle attrezzature per l’erogazione.  

L’ASL TO 4  in base ai bisogni organizzativi e alle risorse a disposizione predispone il Piano 
degli investimenti.  
Il Piano degli investimenti si articola nelle seguenti fasi:  
- fase di programmazione degli investimenti, attraverso il coinvolgimento dei Comitati Tecnici 
specifici; 
- fase di realizzazione; 
- identificazione e controllo del budget intervento programmato. 
 
Programmazione degli interventi 
Il direttore della SC Tecnico, di concerto con il Responsabile della Ingegneria Clinica, elabora 
annualmente una bozza di proposta di investimenti relativi ad interventi in edilizia ed 
attrezzature sanitarie (c.d. grandi attrezzature comprese nell’allegato alla DGR 13-9470 del 
25.08.2008 e s.m.i.) al fine dell’aggiornamento dell’applicativo informatico regionale EDISAN. 
La bozza di proposta viene successivamente trasmessa alla Direzione  Generale, che la 
esamina per eventuali modifiche. 
Entro il 28 febbraio di ogni anno il programma degli investimenti in edilizia ed attrezzature 
sanitarie viene validato con una Deliberazione del Direttore Generale proposta dal direttore 
della SC Tecnico; entro lo stesso termine la SC Tecnico inserisce ed aggiorna le proposte di 
investimento nell’applicativo informatico regionale EDISAN. 
Successivamente la Giunta Regionale approva le opere finanziabili, il che ha valore 
autorizzatorio per la progettazione. 
Il direttore della SC Tecnico sentita la Direzione Generale redige entro il 30 settembre di 
ciascun anno lo schema di programma triennale in conformità agli schemi tipo definiti dal 
Mistero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09.06.2005. 
Lo schema di programma triennale e l’elenco annuale contemplano l’attività di realizzazione di 
lavori di cui al D.Lgs  n. 163/2006 di importo superiore a Euro 100.000 da effettuarsi tramite 
risorse derivanti da finanziamenti regionali, statali o da altre fonti. 
La programmazione investimenti avviene con il coinvolgomento dei Comitati Tecnici per la 
valutazioni di necessità, opportunità e convenienza. 
Degli incontri è tenuta traccia tramite specifici verbali. 
 
Gestione degli acquisti in conto capitale 
La gestione degli acquisti in conto capitale è di pertinenza  dell’Ingegneria Clinica, che 
distribuisce i fondo da utilizzare da parte dei servizi ordinatori (Tecnico, Informatico e 
Provveditorato all’inizio dell’anno su indicazioni della Direzione Generale. 
Gli acquisti effettuati sono monitorati dalla Ingegneria Clinica tramite il sistema contabile 
amministrativo. 
 
Gestione degli interventi finanziati (fondi statali  – regionali) 
L’Azienda, entro 17 mesi dalla della stipula dell’Accordo di Programma Stato-Regione (per gli 
interventi finanziati da fondi statali) ed entro 12 mesi dalla data dell’Atto Regionale di 
Approvazione dell’elenco degli interventi ammissibili al finanziamento (per gli interventi 
finanziati da fondi regionali) addiviene all’approvazione del livello di progettazione necessario 
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per l’appaltabilità e trasmette alla Direzione Sanità – Settore Politiche degli Investimenti lo 
specifico modulo. 
Dalla data di notifica all’Azienda del Decereto Ministeriale di ammissione al finanziamento (per 
quote di finanziamento statali) o del Nulla Osta Regionale (per quote di finanziamento 
regionali) decorre il termine di 9 mesi per l’aggiudicazione dell’appalto.  
A seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, l’Azienda segue l’iter tecnico amministrativo previsto 
dalla Regione per la gestione delle quote di finanziamento statali e regionali.  
 
Realizzazione degli interventi 
La realizzazione degli interventi avviene in coerenza con quanto definito in sede di 
programmazione.  
 
Identificazione  e controllo del budget 
Le proposte di deliberazione che impegnano l’Amministrazione nell’acquisizione di attrezzature 
o negli interventi di edilizia sanitaria sono trasmesse alla SC Economico Finanziaria, con 
l’importo di spesa, il sottoconto di stato patrimoniale e la natura del finanziamento, che 
provvede alla registrazione dell’impegno di spesa nella scheda specifica xls. 
La SC Economico-Finanziaria predispone nella procedura informatica l’autorizzazione di spesa 
che è collegata ad una specifica scheda contabile denominata “progetto”. 
In entrambi i casi si fissa il tetto di spesa. 
Gli ordini di volta in volta emessi danno origine a un conteggio scalare, da cui si evince il totale 
dei costi e il residuo. 
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5. DIAGRAMMA DI FLUSSO 
 

c  
 
 
 
 
 

Programmazio
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Controllo 
investimenti 
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6. RESPONSABILITÀ 
Nella matrice che segue sono presentati attvità e responsabilità. 
 
Azione Direzione 

generale 
Resp. 
Servizio  
Tecnico 

Resp. 
Economico 
finanziario 

  Tutto gli 
operatori, 
per quanto 
di 
competenza 

Redazione 
procedura 

 X     

Approvazione 
procedura 

X      

Diffusione 
porcedura 

 X     

Verifica 
applicazione 

 X     

Revisione 
procedura  

 X     

Redazone 
schema 
programma 
triennale 

 X     

Proposta 
deliberazione 
programma 
interventi 

 X     

Formulazioen 
atto deliberativo 

X      

inserimento  
proposte di 
investimento 
nell’applicativo 
EDISAN 

 X     

Controllo budget 
con procedura 
infomatica 

  X    

Impementazion
e procedura 

     X 

       

 
 
 
7. RIFERIMENTI 
I documenti collegati alla procedura sono i seguenti: 
- Atto deliberativo Programma investimenti 
 
8. ARCHIVIAZIONE 
La presente procedura è conservata in forma controllata presso la S.C. Programmazione e 
controllo di gestione dell’ASL TO4 e in forma controllata presso le Strutture interessate.  
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10. MODALITA DI VERIFICA DELL’APPLICAZIONE 
La verifica dell’applicazione della presente procedura viene effetuata con gli indicatori di 
seguito elencati. 
 
Elenco indicatori  Standard Tempi 
Presenza Schema programma triennale    Dicotomico: Si,  Entro il 30 settembre, con 

riferimento all’anno di 
esercizio  

Presenza Atto deliberativo con piano degli investimenti   Dicotomico: Si, Entro il 28 febbraio, con 
riferimento all’anno di 
esercizio 

Presenza di ordini e conteggio scalare in procedura  Dicotomico: Si Coerenti con la evoluzione 
del progetto 

   

 
 
11. AUDIT 
L’audit è un processo sistematico, indipendente e documentato per:  

- ottenere “evidenze” (registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni, che sono pertinenti 
ai criteri dell’audit e verificabili)  

- valutare con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri (es. insieme di politiche, 
procedure o requisiti utilizzati come riferimento) sono stati soddisfatti. 

Gli audit interni, denominati “audit di prima parte”, sono effettuati, per fini interni, 
dall’organizzazione o per suo conto e possono costituire la base per una autodichiarazione di 
conformità da parte dell’organizzazione stessa. 

Gli audit esterni comprendono quelli che sono generalmente denominati “audit di seconda 
parte” o di “terza parte”. 

Gli audit di seconda parte sono effettuati da chi ha un interesse nell’organizzazione, quali ad 
esempio i clienti o altri soggetti per conto degli stessi nei confronti dei fornitori. 
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Struttura 
 

Firma 

Progr. e  controllo di gestione 
 

Franco Ripa 
 

Economico- finanziaro 
 

Maurilio Franchetto 
 

Affari generali  
 

Carla Ciamporcero 
 

Legale 
 

Estrer Bragadin 
 

Ingegneria clinica  
 

Pier Angelo Masoero 
 

Economato 
 

Celestina Galetto 
 

Provveditorato 
 

Celestina Galetto 
 

Patrimoniale 
 

Celestina Galetto 
 

Personale 
 

Marco Pricco 
 

Tecnico 
 

Giovanni Rizzo 
 

Sistema informativo 
 

Lorella Rosboch 
 

Farmacia territoriale 
 

Clara Pietraru 
 

Farmacia ospedaliera 
 

Laura Rocatti 
 

Loro tramite al personale 
interessato 

 

 


